



CITTÀ DI IMPERIA

Settore 7 - Lavori Pubblici

Servizio Amministrativo e Programmazione Lavori Pubblici – Studio Bandi e Opportunità

Proposta n. 1313 del 26/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1361 DEL 27/07/2026

OGGETTO: DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 30/12/2021 (G.U. N.4 DEL 07/01/2022)- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - COMPLETAMENTO RETE PISTE CICLABILI CUP D51B21001350005 - CIG B96F9B1DA0 APPROVAZIONE E ADOZIONE MODIFICA CONTRATTUALE SUPPLETIVA DEFINIZIONE Q.E.C. COMPLESSIVO

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del 02/04/2021 del MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE, con il quale è stata definita la modalità di presentazione della certificazione informatizzata, da utilizzare dai comuni ai fini della richiesta di contributi, per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021;

Richiamata la D.D. 649 del 30/03/2023 con la quale si è dichiarata la positiva conclusione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 c. 2 Legge n. 241/1990 e art. 13 D.L. 76/2020 (convertito con Legge n. 120 dell'11 settembre 2020) di approvazione del progetto definitivo in oggetto, redatto dal RTP formato da: SERTEC ENGINEERING CONSULTING SRL, con sede in Strada Provinciale 222 n.31 CAP 10010 Lorenzè (TO) P.iva e CF 00495550014, rappresentata da l'Ing Domenico Gabriele e LD+SR architetti di Arch. Silvia Rizzo, (C.F.: RZZSLV75D58G693H - P.IVA: 04698720283) giusta D.D. 1144 del 24/08/2022;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 1783 DELL 29/10/2025 con la quale si disponeva la RISOLUZIONE in danno per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. del

Contratto Rep. n. 4070 del 21/09/2023 stipulato con l'Impresa COSTRUIRE ITALIANO S.R.L. in avvalimento con il CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL;

Richiamato lo stato finale dei lavori redatto con lo stato di consistenza della rescissione contrattuale :

importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.544.716,29
importo lavori ribassato	€ 1.286.439,72
importo oneri della sicurezza	€ 40.896,99
totale stato avanzamento lavori	€ 1.327.336,71

Visto il progetto esecutivo stralcio ricevuto il 22/11/2025 e composto dagli elaborati di seguito elencati, conservati agli atti, che si intende approvare con il presente provvedimento e che determina il seguente quadro economico complessivo:

importo lavori stralcio soggetto a ribasso	€ 758.524,31
importo oneri della sicurezza stralcio	€ 30.000,00
totale valore progetto stralcio	€ 788.524,31
totale valore stato finale Costruire Italiano	€ 1.320.989,84
TOTALE VALORE APPALTO	€ 2.109.514,15
SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE	€ 515.485,85
TOTALE QEC	€ 2.625.000,00

Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 166 DELL 23/01/2026 con la quale si aggiudicavano i lavori lotto stralcio (completamento appalto post risoluzione) all'impresa BARBERA SRL, con sede in via VIA DEGLI EULA 11 – 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) – C.F. e P.I. 03494430048 con un ribasso del 18,64%;

Richiamate le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 33 del 28/04/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la TERZA variazione al Bilancio di Previsione 2026/2028,
- n.43 del 18/05/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la quarta variazione al bilancio di previsione 2026/2028;

Dato atto che, durante l'esecuzione delle opere sono emerse esigenze tecniche per la cui definizione la direzione lavori ha redatto gli elaborati di variante ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs.36/2023 conservati agli atti;

Considerato che:

- le opere oggetto della presente possono sinteticamente riassumersi in opere di completamento e opere a verde;
- le restanti lavorazioni risultano recepite nella presente modifica contrattuale applicando il medesimo ribasso di gara del 18,64 %;

- i lavori in perizia non alterano le condizioni del Contratto principale, né la sostanza del progetto;
- le modifiche non introducono condizioni che avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non estendono l'ambito di applicazione del contratto.

Vista la relazione autorizzativa del RUP Geom. Federica MAGLIO, dalla quale si desume che la variante comporta un aumento dell'importo contrattuale ancorchè contenuto nelle somme a disposizione della stazione appaltante, come risulta dal quadro economico complessivo di seguito riportato:

		Q.E. aggiud. D.D. 166 del 23/01/2026	Q.E. variante 3 aggiud.	DELTA
A1) IMPORTO LAVORI netto e SICUREZZA A MISURA - già contabilizzati e pagati		€ 1.320.989,84	€ 1.320.989,84	€ -
A2.1) IMPORTO LAVORI A MISURA - completamento		€ 617.135,38	€ 617.135,38	€ -
A3.1) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - completamento		€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -
A2.2) IMPORTO MAGGIORI LAVORI A MISURA - variante		€ -	€ 259.699,40	€ 259.699,40
A3.2) maggiori oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - variante		€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
A) TOTALE LAVORI IN APPALTO (A1+A2+A3)		€ 1.968.125,22	€ 2.237.824,62	€ 269.699,40
B) PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1) Imprevisti (IVA INCLUSA)		€ 8.737,89	€ 1.646,77	-€ 7.091,12
B2.1) Spese tecniche Progettazione, DL e Sicurezza (IVA compresa)		€ 184.623,09	€ 184.623,09	€ -
B2.2) Spese tecniche Progettazione, DL e Sicurezza Variante 1 (IVA compresa)		€ 29.291,88	€ 29.291,88	€ -
B2.3) Spese tecniche Progettazione, DL e Sicurezza Variante 2 (IVA compresa)		€ 27.913,60	€ 27.913,60	€ -
B2.4) Spese tecniche Progettazione, DL e Sicurezza Variante 3 (IVA compresa)		€ -	€ 28.647,98	€ 28.647,98
B2.5) Incarico geologica (IVA compresa)		€ 2.537,60	€ 2.537,60	€ -
B2.6) Incarico collaudatore (IVA compresa)		€ 7.866,56	€ 7.866,56	€ -
B3) Incentivo per funzioni tecniche (80% dell'1,5% di A)		€ 28.817,94	€ 31.512,94	€ 2.695,00
B4) Premio di accelerazione (0,1%/gg di importo contratto)		€ -	€ -	€ -
B5.1) IVA 10% su LAVORI GIÀ CONTABILIZZATI E PAGATI		€ 132.098,98	€ 132.098,98	€ -
B5.2) IVA 10% su LAVORI DI COMPLETAMENTO		€ 64.713,54	€ 64.713,54	€ -
B5.3) IVA 10% su LAVORI IN VARIANTE		€ -	€ 26.969,94	€ 26.969,94
B6) Spese tecniche aggiuntive, prove e sondaggi		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
B7) Somme a disposizione per allacci, spostamento impianti e sottoservizi (IVA compresa)		€ 9.745,88	€ 9.745,88	€ -
B8) Somme a disposizione per arredi urbani in Area Verde Caramagna			€ -	€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)		€ 501.346,96	€ 552.568,76	€ 51.221,80
C) Ribasso di gara (su A2.1) non riutilizzabile	18,640%	€ 155.527,82	€ 155.527,82	€ -
TOTALE COSTO (A+B+C)		€ 2.625.000,00	€ 2.945.921,20	€ 320.921,20
di cui Fondi PNRR M5 C2 I 2.1			€ 2.400.000,00	
di cui Cofinanziamento fondi comunali su M5 C2 I 2.1			€ 90.000,00	
di cui ulteriori fondi comunali			€ 455.921,20	

VISTI gli elaborati tecnici ed economici che compongono la predetta perizia, redatti dai tecnici incaricati e conservati in atti;

Visto l'atto di sottomissione e verbale concordamento n. 19 nuovi prezzi sottoscritto in data 26/06/2026 dall'appaltatore, BARBERA SRL, con sede in via VIA DEGLI EULA 11 – 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) – C.F. e P.I. 03494430048, con il quale si impegna a eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla perizia suppletiva che determinano un maggiore importo contrattuale di € 269.699,40 di cui € 259.699,40 per lavori ed € 10.000,00 per oneri di sicurezza oltre IVA;

Atteso che l'adozione e approvazione della predetta variante, con conseguente incremento contrattuale finanziato con le economie derivanti dal ribasso di gara e con le somme aggiuntive della Stazione Appaltante;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 29/12/2025 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione pluriennale 2026/2028";

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 02/04/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrativo di Attività e Organizzazione 2026-2028 (PIAO) – ai sensi dell'art. 6 D. L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 19 febbraio 2026 con la quale è stata approvata la Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2026-2028;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29.7.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2026/2028 (art. 170, comma 1 D.lgs. 267/2000);

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 dell'8 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il PEG parte contabile per l'anno 2026;

Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Accertato che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 109/2009 il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;

Fatta riserva del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che dovrà essere reso dal Dirigente dei Servizi Finanziari e fatta riserva, altresì, dell'attestazione di copertura finanziaria della relativa spesa, che dovrà essere rilasciata in riferimento al presente atto dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. Enti Locali L. 267/2000;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA
RICHIAMATE INTEGRALMENTE LE PREMESSE

in relazione all'esecuzione dei lavori “COMPLETAMENTO RETE PISTE CICLABILI – CUP D51B21001350005, finanziato a valere sul PNRR – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”, lotto STRALCIO, - CUP D51B21001350005” - CIG: B96F9B1DA0

1. DI APPROVARE E ADOTTARE gli elaborati della MODIFICA CONTRATTUALE n.1. redatta ai sensi dell'ART. 120 comma 1 lett. c) del D. LGS. 36/2023 composta dai seguenti elaborati:

<u>nome documento</u>	<u>titolo</u>
ICP_V3_Gen_Elenco elaborati_X_X_D-000_0	Elenco Elaborati
ICP_V3_Gen_PR_Rel tecnica_X_X_D-001_0	Relazione tecnica di variante
ICP_V3_Gen_PR_CME_X_X_D-002_0	Computo metrico estimativo
ICP_V3_Gen_PR_EP_X_X_D-003_0	Elenco prezzi
ICP_V3_Gen_PR_AP_X_X_D-004_0	Analisi prezzi
ICP_V3_Gen_PR_QIM_X_X_D-005_0	Quadro di incidenza della manodopera
ICP_V3_Gen_PR_Cronoprogramma_X_X_D-006_0	Cronoprogramma
ICP_V3_Gen_PR_QE_X_X_D-007_0	Quadro tecnico economico di raffronto
ICP_V3_Gen_PR_Pavimentazioni_X_X_D-008_0	Particolari stratigrafici pavimentazioni
ICP_V3_Gen_PR_QC_X_X_D-009_0	Quadro comparativo
ICP_V3_Gen_PR_Atto_sottomissione_X_X_D-010_0	Atto di sottomissione
ICP_V3_Gen_PR_Verbale_NP_X_X_D-011_0	Verbale di concordamento nuovi prezzi
ICP_V3_AR_PR_Corso Allende_1_A_201_0	PROGETTO Corso Allende - Zona A1 Piante
ICP_V3_AR_PR_Corso Allende_1_A_202_0	PROGETTO Corso Allende - Zona A2 Piante
ICP_V3_AR_PR_Corso Allende_1_A_203_0	PROGETTO Corso Allende - Zona A3 Piante
ICP_V3_AR_PR_Corso Allende_1_A_204_0	PROGETTO Corso Allende - Zona A4 Piante
ICP_V3_AR_PR_Corso Allende_1_A_205_0	PROGETTO Corso Allende - Zona A5 Piante
ICP_V3_AR_PR_Corso Allende_1_A_206_0	PROGETTO Corso Allende - Zona A6 Piante
ICP_V3_AR_PR_Corso Allende sez_1_A_207_0	PROGETTO Corso Allende - Zona A Sezioni
	PROGETTO

ICP_V3_AR_PR_Via Andreoli_3_C_221_0	Via Andreoli - Zona C Planimetria e sezioni
ICP_V3_AR_PR_Via Andreoli_3_C_221a_0	PROGETTO Via Andreoli - Zona C Planimetria, profilo longitudinale e sezioni rampa Pump Track
ICP_V3_AR_PR_Via Schiva_3_B_224_0	PROGETTO Via Schiva - Zona B Piante
ICP_V3_AR_PR_Via Schiva_3_B_225_0	PROGETTO Via Schiva - Zona B Piante
ICP_V3_AR_PR_Via Schiva sez_3_B_226-227_0	PROGETTO Via Schiva - Zona B Sezioni
ICP_V3_ST_PR_Via Andreoli_3_C_500_0	STRUTTURALE Via Andreoli - Zona C Planimetria di tracciamento
ICP_V3_ST_PR_Via Andreoli_3_C_501_0	STRUTTURALE Via Andreoli - Zona C Piante, sezioni impalcato e spalle
ICP_V3_ST_PR_Via Andreoli_3_C_502_0	STRUTTURALE Via Andreoli - Zona C Armatura rampa lato Pump Track
ICP_V3_ST_PR_Via Andreoli_3_C_503_0	STRUTTURALE Via Andreoli - Zona C Armatura rampa lato Via Andreoli
ICP_V3_AR_PR_Ciclabile Molo_4_A_700_0	PROGETTO Segnaletica pista ciclabile su molo Planimetria

2. Di approvare il quadro economico complessivo dell'opera, con raffronto tra progetto originario e variante che si approva con il presente provvedimento:
3. Di dare atto che l'Appaltatore (BARBERA SRL, con sede in via VIA DEGLI EULA 11 – 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) – C.F. e P.I. 03494430048) ha sottoscritto in data 26/06/2026 l'atto di sottomissione e verbale concordamento n. 19 nuovi prezzi, impegnandosi a eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla presente perizia, per un maggior importo al netto del ribasso d'asta pari € € 269.699,40 di cui € 259.699,40 per lavori ed € 10.000,00 oltre IVA, e conseguentemente per il nuovo importo contrattuale complessivo di € 916.834,78 di cui € 876.834,78 per lavori ed € 40.000,00 per oneri di sicurezza oltre IVA.
4. Di dare altresì atto che l'appaltatore rispetta l'attuale termine di ultimazione, comprensivo dei tempi di completamento delle attività.
5. Di finanziare per € 28.647,98 comprensivi di oneri previdenziali ed Iva l'integrazione degli elaborati progettuali a favore del RTP formato in allora da:

• SERTEC ENGINEERING CONSULTING SRL, con sede in Strada Provinciale 222 n.31 CAP 10010 Lorenzè (TO) P.iva e CF 00495550014, rappresentata da l'Ing Domenico Gabriele, nato a Ivrea (TO) il 05/08/1969, Ordine degli Ingegneri di Torino al n. 7261T dal 15/01/1997 – nella sua qualità di legale rappresentante fornito dei poteri necessari dell'impresa offerente SERTEC ENGINEERING CONSULTING SRL,

• LD+SR architetti di Arch. Silvia Rizzo, (C.F.: RZZSLV75D58G693H - P.IVA: 04698720283) nata a Padova il 18/04/1975 con studio professionale LD+SR ARCHITETTI DI ARCH. SILVIA RIZZO a GENOVA in Via/Piazza VICO DELLE VELE n. 7/2 iscritto all'Ordine degli architetti di Padova dal 11/02/2004 con il n.2152;

6. Di revisionare le voci di spesa così come segue:

NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE € 916.834,78 OLTRE IVA

INCREMENTO DI € 269.699,40 - OLTRE IVA tot € 296.669,34

Capitolo di Spesa	Esigibilità esercizio	Importo	Note
NUOVO IMP SU CAP. 680/16	2026	€ 296.669,34	BARBERA SRL CUP D51B21001350005 - CIG B96F9B1DA0

IMPORTO ART. 113 CODICE APPALTI

Capitolo di Spesa	Esigibilità esercizio	Importo	Note
NUOVO IMP SU CAP. 680/16	2026	€ 2.695,00	PERSONALE AVENTE DIRITTO ART. 113 CODICE APPALTI

INCREMENTO SPESE TECNICHE

Capitolo di Spesa	Esigibilità esercizio	Importo	Note
NUOVO IMP SU CAP. 680/16	2026	€ 28.647,98	RTP Sertec / Rizzo CIG 9319934CD4

Dando atto che la spesa è prevista nel bilancio 2026/2028 esercizio 2026 e in conformità al punto 2 dell'allegato 4/2 del DLgs 118/2011 l'esigibilità ricade negli esercizi indicati.

7. Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
8. Di dare atto, con la sottoscrizione del presente atto, che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti all'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

9. Di dare atto che si provvederà a trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario e alla Controparte, per gli adempimenti inerenti l'esecuzione.
10. La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.

DISPONE

la pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore proponente.

Imperia, lì 26/06/2026

Il Dirigente
Settore 7 - Lavori Pubblici
Marco Marvaldi

Il presente documento è stato firmato digitalmente da:

Marvaldi Marco in data 27/07/2026



CITTA' DI IMPERIA

IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 7 - Lavori Pubblici nr.1361 del 27/07/2026

ESERCIZIO: 2026		Impegno di spesa	2026 1604/0	Data: 23/07/2026	Importo: 296.669,34
Oggetto: PNRR MISSIONE 5 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - COMPLETAMENTO RETE PISTE CICLABILI - APPROVAZIONE E ADOZIONE MODIFICA CONTRATTUALE SUPPLETIVA					
				C.I.G.: B96F9B1DA0	
SIOPE: 2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo				C.U.P.: D51B21001350005	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo					
Beneficiario: 0033924 - BARBERA SRL					
Bilancio					
Anno:	2026	Stanziamiento attuale:	4.266.829,38		
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Impegni gia' assunti:	1.333.973,83		
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Impegno nr. 1604/0:	296.669,34		
TITOLO:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	1.630.643,17		
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	2.636.186,21		
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2026	Stanziamiento attuale:	510.000,00		
Capitolo:	68016	Impegni gia' assunti:	0,00		
Oggetto:	COMPLETAMENTO ASFALTI	Impegno nr. 1604/0:	296.669,34		
		Totale impegni:	296.669,34		
		Disponibilità residua:	213.330,66		
Progetto:					
Resp. spesa:	MANUTENZIONI VIABILITA' E FABBRICATI, CIMITERI, PEBA,				
Resp. servizio:	MANUTENZIONI VIABILITA' E PATRIMONIO, CIMITERI E PEBA,				

IMPERIA li, 28/07/2026



Il Responsabile del Settore Finanziario
Rosa Puglia



CITTA' DI IMPERIA

IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 7 - Lavori Pubblici nr.1361 del 27/07/2026

ESERCIZIO: 2026		Impegno di spesa	2026 1605/0	Data: 23/07/2026	Importo: 2.695,00
Oggetto: PNRR MISSIONE 5 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - COMPLETAMENTO RETE PISTE CICLABILI - APPROVAZIONE E ADOZIONE MODIFICA CONTRATTUALE SUPPLETIVA - FONDI PER INCENTIVI					
SIOPE: 2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo C.U.P.: D51B21001350005					
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo					
Bilancio					
Anno:	2026	Stanziamiento attuale:	4.266.829,38		
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Impegni gia' assunti:	1.630.643,17		
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Impegno nr. 1605/0:	2.695,00		
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	1.633.338,17		
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	2.633.491,21		
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2026	Stanziamiento attuale:	510.000,00		
Capitolo:	68016	Impegni gia' assunti:	296.669,34		
Oggetto:	COMPLETAMENTO ASFALTI	Impegno nr. 1605/0:	2.695,00		
		Totale impegni:	299.364,34		
		Disponibilità residua:	210.635,66		
Progetto:					
Resp. spesa:	MANUTENZIONI VIABILITA' E FABBRICATI, CIMITERI, PEBA,				
Resp. servizio:	MANUTENZIONI VIABILITA' E PATRIMONIO, CIMITERI E PEBA,				

IMPERIA li, 28/07/2026



Il Responsabile del Settore Finanziario
Rosa Puglia



CITTA' DI IMPERIA

IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 7 - Lavori Pubblici nr.1361 del 27/07/2026

ESERCIZIO: 2026		<i>Impegno di spesa</i>	2026 1606/0	<i>Data:</i> 23/07/2026	<i>Importo:</i> 28.647,98
Oggetto:	PNRR MISSIONE 5 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - COMPLETAMENTO RETE PISTE CICLABILI - APPROVAZIONE E ADOZIONE MODIFICA CONTRATTUALE SUPPLETIVA - INCREMENTO SPESE TECNICHE A FAVORE DI RTP SERTEC/RIZZO				
					C.I.G.: 9319934CD4
SIOPE:	2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo				C.U.P.: D51B21001350005
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo				
Bilancio					
Anno:	2026	Stanziamiento attuale:		4.266.829,38	
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Impegni gia' assunti:		1.633.338,17	
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Impegno nr. 1606/0:		28.647,98	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:		1.661.986,15	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:		2.604.843,23	
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2026	Stanziamiento attuale:		510.000,00	
Capitolo:	68016	Impegni gia' assunti:		299.364,34	
Oggetto:	COMPLETAMENTO ASFALTI	Impegno nr. 1606/0:		28.647,98	
		Totale impegni:		328.012,32	
		Disponibilità residua:		181.987,68	
Progetto:					
Resp. spesa:	MANUTENZIONI VIABILITA' E FABBRICATI, CIMITERI, PEBA,				
Resp. servizio:	MANUTENZIONI VIABILITA' E PATRIMONIO, CIMITERI E PEBA,				

IMPERIA li, 28/07/2026



Il Responsabile del Settore Finanziario
Rosa Puglia