



CITTÀ DI IMPERIA

Settore 7 - Lavori Pubblici

Servizio Amministrativo e Programmazione Lavori Pubblici – Studio Bandi e Opportunità

Proposta n. 1220 del 11/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1084 DEL 11/06/2026

OGGETTO: PNRR MISSIONE 4 C1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FRAZIONE PIANI IMPERIA CUP: D55E22000400006 AUTORIZZAZIONE PROROGA LAVORI

IL DIRIGENTE

Richiamata

- La D.D. n. 1007 del 15/06/2023 con la quale è stato aggiudicato l'appalto integrato di progettazione ed esecuzione per la COSTRUZIONE DI ASILO NIDO E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMAINFANZIA IN ZONA PIANI, CORSO SALVATORE ALLENDE al al CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO SCARL, (in sigla CDM S.c.ar.l.), con sede legale in Napoli (Na) alla Via dei Mille n° 40, C.F. / Partita IVA 07445901213 con il ribasso del 3,777% che determina un importo contrattuale complessivo € 3.232.019,40 oltre IVA ED ONERI;
- Il contratto di appalto n. 4079 stipulato in data 24/10/2023;
- La D.D. n. 483 del 10/03/2026 avente ad oggetto approvazione perizia di variante senza incrementi di costo per assestamento tecnico;
- la D.D. 858 del 30/04/2026 con la quale è stata concessa l'autorizzazione alla proroga del termine di ultimazione lavori;

Vista la richiesta prot. 46134 del 09/06/2026, con la quale L'impresa contraente CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO SCARL, (in sigla CDM S.c.ar.l.) ha richiesto la proroga di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori di "COSTRUZIONE DI ASILO NIDO E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMAINFANZIA IN ZONA PIANI, CORSO SALVATORE ALLENDE";

Consultato il Direttore dei Lavori (richiesta espressione parere in merito prot. 46292/26 del 09/06/2026) circa l'accoglimento dell'istanza;

Visto il parere favorevole alla proroga del direttore dei Lavori Arch. Mario Clemente Rossi (riscontro prot.

469069/26 del 11/06/2026), il quale ritiene ammissibile la concessione di ulteriori 30 giorni posticipando così la data di fine lavori al giorno 29/06/2026;

Considerato che l'eventuale parere favorevole alla concessione della suddetta proroga non comporta maggiori oneri per l'ente e non comporta incremento di costi;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 29/12/2025 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione pluriennale 2026/2028";

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 02/04/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrativo di Attività e Organizzazione 2026-2028 (PIAO) – ai sensi dell'art. 6 D. L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 19 febbraio 2026 con la quale è stata approvata la Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2026-2028;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29.7.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2026/2028 (art. 170, comma 1 D.lgs. 267/2000);

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 dell'8 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il PEG parte contabile per l'anno 2026;

Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Accertato che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 109/2009 il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;

Fatta riserva del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che dovrà essere reso dal Dirigente dei Servizi Finanziari e fatta riserva, altresì, dell'attestazione di copertura finanziaria della relativa spesa, che dovrà essere rilasciata in riferimento al presente atto dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. Enti Locali L. 267/2000;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA

RICHIAMATE INTEGRALMENTE LE PREMESSE

1. **di autorizzare** la proroga dei lavori di COSTRUZIONE DI ASILO NIDO E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA IN ZONA PIANI, CORSO SALVATORE ALLENDE" a tutto il 30/05/2026 compreso;
2. **di attestare**, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai

sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

3. **di dare atto**, con la sottoscrizione del presente atto, che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti all'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
4. **di disporre**, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" del Comune di Imperia, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
5. **la memorizzazione** del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia

DISPONE

la pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore proponente.

Imperia, li 11/6/2026

Il Dirigente
Settore 7 - Lavori Pubblici
Marco Marvaldi